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1 112at Di, 30.01.24 Do, 11.07.24Planungsphase Lph. III-IV 112at

1.1 34at Di, 30.01.24 Fr, 15.03.24
LPH III - abschließende Bearbeitungszeit

Entwurfsplanung
34at

1.2 15at Mo, 18.03.24 Di, 09.04.24LPH IV - Erstellung Baugesuch 15at

1.3 1at Mi, 10.04.24 Mi, 10.04.24
LPH IV - Einreichung Bauantrag/

Entwässerungsgesuch
1at

1.4 62at Mi, 10.04.24 Mi, 10.07.24Baugenehmigungsphase (SCHÄTZUNG!) 62at

1.5 1at Do, 11.07.24 Do, 11.07.24Erhalt Baugenehmigung (SCHÄTZUNG!) 1at

2 36at Mo, 17.06.24 Mo, 05.08.24Werkplanung Lph. V 36at

2.1 35at Mo, 17.06.24 Fr, 02.08.24
LPH V - Ausführungsplanung Architekt

inkl. Fachplanung
35at

2.2 20at Mo, 08.07.24 Fr, 02.08.24

Vorbereitung Baufreigabe: Einreichung

statische Berechnungen/

Prüfungszeitraum Prüfingenieur etc.

20at

2.3 1at Mo, 05.08.24 Mo, 05.08.24Erhalt Baufreigabe 1at

3 63at Mo, 05.08.24 Do, 31.10.24
Ausschreibung - VERGABE

Lph. VI-VII
63at

3.1 30at Mo, 05.08.24 Fr, 13.09.24
Vorbereitung + Vergabe der

Bauleistungen
30at

3.2 33at Mo, 16.09.24 Do, 31.10.24Vorlauf bis Baustellenbeginn 33at

4 184at Mo, 04.11.24 Do, 31.07.25Bauphase Lph. VIII

4.1 30at Mo, 04.11.24 Fr, 13.12.24Rückbau / Innenausbau 1.OG 30at

4.2 26at Mo, 16.12.24 Fr, 24.01.25Umzug Leitung / Verwaltung in 1.OG 26at

4.3 45at Mo, 27.01.25 Fr, 28.03.25
Anbau Krippe + Erweiterungsbau

Mehrzweckraum
45at

4.4 10at Mo, 31.03.25 Fr, 11.04.25Bezug Mehrzweckraum 10at

4.5 21at Mo, 31.03.25 Mi, 30.04.25Herstellung Aussenanlage 21at

4.6 61at Fr, 02.05.25 Mi, 30.07.25Innenausbau EG

4.7 1at Do, 31.07.25 Do, 31.07.25
Abschluss Baumaßnahme, vollständige

Übergabe/ Inbetriebnahme


